

План
работы по реализации открытого муниципального проекта «Северская инженерная школа» (СИШ)

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Нормативное обеспечение	Утверждение плана реализации проекта	сентябрь	Координатор проекта Дронова Л.Б.
2		Утверждение кадрового состава проекта		
3		Утверждение расписания занятий		
4	Методическое обеспечение	Разработка, согласование, утверждение рабочих программ	сентябрь	Дронова Л.Б., педагоги СИШ
5		Формирование графика открытых мероприятий	октябрь	Дронова Л.Б., педагоги СИШ
6		Анализ реализации проекта за календарный и учебный год	декабрь, июнь	Координатор проекта Дронова Л.Б.
7	Информационное обеспечение	Ведение раздела на сайте МБОУ «СОШ № 198»	В течение года	Координатор проекта Дронова Л.Б., Беликова С.Н., руководитель рабочей группы учителей, участников СИШ
8		Информирование общественности о ходе реализации проекта		
9	Организационное обеспечение	Заседание рабочей группы, учителей СИШ	1 раз в полугодие	Координатор проекта Дронова Л.Б., Беликова С.Н., руководитель рабочей группы учителей, участников СИШ
10		Мониторинг реализации проекта	В течение года	Координатор проекта Дронова Л.Б.
11		Участие обучающихся, участников проекта, в образовательных событиях различного уровня	В течение года	Координатор проекта Дронова Л.Б., учителя СИШ