

Утверждено
приказ № 637-од
от 27.12.2021

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего
и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 198»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Проведение самообследования готовности МБОУ «СОШ № 198» к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО:		Администрация МБОУ «СОШ № 198»	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
1.1.1	в 2022-2023 учебном году 1- 5-х классов	декабрь 2021 года, февраль-май 2022 года		
1.1.2	в 2023-2024 учебном году 6-9-х классов	апрель 2023 года		
1.2	Участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников МБОУ «СОШ № 198»	2021-2023 годы	Педагогические работники МБОУ «СОШ № 198»	Удостоверения о прохождении КПК
1.3	Анализ соответствия	I квартал 2022 года;	Руководители ШМО,	Справка об оценке материально-

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	материально-технической базы МБОУ «СОШ № 198» для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	I квартал 2023 года	администрация МБОУ «СОШ № 198»	технической базы реализации ООП НОО и ООО. Проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
1.4	Утверждение списка УМК по всем предметам для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников для 1-9 классов	До 1 сентября 2022 года; до 1 сентября 2023 года	Заместитель директора по УМР, заведующая библиотекой	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «СОШ № 198» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Заместители директора по УВР, заместитель директора по УМР, заместитель директора по ВР, классные руководители	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
1.6	Реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ №	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Заместитель директора по УВР,	Договоры о сетевом взаимодействии

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	198» и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООС в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООС		заместитель директора по ВР	
1.7	Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Заместители директора по УВР, заместитель директора по УМР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООС				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООС	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Администрация МБОУ «СОШ № 198»	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООС
2.2	Разработка и утверждение	До 01 сентября 2022 года	Рабочая группа	Программа развития МБОУ «СОШ

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	программы развития МБОУ «СОШ № 198»			№ 198»
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «СОШ № 198» (в случае необходимости)	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Директор МБОУ «СОШ № 198»	Изменения в Уставе МБОУ «СОШ № 198»
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 198»	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Администрация «МБОУ «СОШ № 198»	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МБОУ «СОШ № 198» (в случае необходимости)	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Специалист по кадрам	Должностные инструкции
2.6	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 198», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
	обновленных ФГОС НОО			
2.7	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 198», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Заместитель директора по ВР, Заместитель директора по УМР	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП
2.8	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Заместители директора по УВР	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
3.1	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Заместитель директора по УМР, руководители ШМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 198»	2021-2023 годы	Заместитель директора по УМР, руководители ШМО	План повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 198»
3.3	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Заместитель директора по УМР, Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Консультации для педагогов
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Педагоги-психологи, логопед	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.5	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Администрация МБОУ «СОШ № 198»	План ВШК на учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Администрация МБОУ «СОШ № 198»	Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2021 – 2023 годов)	Руководители ШМО	Аналитические справки руководителей ШМО
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Заместитель директора по УМР, руководители ШМО	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе МБОУ «СОШ № 198» на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Заместитель директора по ВР, классные руководители	Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 198» информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Администрация МБОУ «СОШ № 198»	Сайт МБОУ «СОШ № 198», страницы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «СОШ № 198»
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана МБОУ «СОШ № 198» по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г.г.	2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости	Администрация МБОУ «СОШ № 198», руководители ШМО	План МБОУ «СОШ № 198» по укреплению и расширению материально-технической базы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Леонтьева Елена Валерьяновна

Действителен с 14.04.2021 по 14.04.2022